

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 66
«Детский сад комбинированного вида»
650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 30 А,
тел.(3842) 542-249, факс (3842) 542-421, e-mail: pme@mail.ru; mdou66.kem@mail.ru

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса заполнения и сдачи таблиц посещаемости детей»

Утверждаю:
заведующая МБДОУ № 66
«Детский сад комбинированного вида»

 /М.Е. Погосян/



<p>Общие данные Заказчик: Погосян М.Е., заведующая Процесс: оптимизация процессов ведения, заполнения и обработки таблиц посещаемости Границы процесса: от заполнения таблиц воспитателями до составления сводной таблицы посещаемости в АИС «ДОУ» Руководитель лин-проекта: Суворова Е.А., заместитель заведующей по ВМР Команда лин-проекта: Передреева Л.Г., старшая медсестра; Добрынина О.С., бухгалтер; Герцог В.В.</p>	<p>Обоснование</p> <ol style="list-style-type: none">1. Длительный период заполнения данных в таблице посещаемости детей2. Длительный период сверки таблиц посещаемости3. Допущение ошибок при подсчете вручную ежемесячного табеля посещаемости детей4. Неоднократность исправления ошибок и повторная сверка таблиц посещаемости
<p>Цель: оптимизация процесса составления и обработки таблиц посещаемости детей Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение временных затрат на заполнения таблиц посещаемости детей.2. Сокращение количества ошибок при заполнении воспитателями таблиц посещаемости детей.3. Автоматизация процесса подсчета данных в табелях посещаемости детей.	<p>Сроки реализации проекта</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт лин-проекта – 10.01.20222. Картирование текущего состояния - с 10.01.2022 по 25.01.20223. Анализ проблем и потерь - с 26.01.2022 по 11.02.20224. Составление карты целевого состояния - с 14.02.2022 по 25.02.20225. Разработка плана мероприятий - с 28.02.2022 по 07.03.20226. Защита плана мероприятий - с 09.03.20227. Внедрение улучшений - с 10.03.2020 г. по 31.03.20228. Мониторинг результатов - с 01.04.2022 по 15.04.20229. Закрытие лин-проекта - 16.04.202210. Мониторинг достигнутых результатов – 19.04.2022 по 30.04.2022